
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Bauteil West 151,5 Tage? Mo 24.04.17 Do 30.11.17
2 Erdarbeiten 101 Tage Mo 24.04.17 Mo 18.09.17
3 Aushub Westbauteil 2.UG 3 Tage Mo 24.04.17 Mi 26.04.17
4 Aushub West 1.UG 2 Tage Do 27.04.17 Fr 28.04.17 3
5 Hinterfüllung 2.UG 1 Tag Mo 18.09.17 Mo 18.09.17 10
6 Baumeister 30 Tage? Mo 04.09.17 Fr 13.10.17
7 Bodenleitung 2.UG 1 Tag Mo 04.09.17 Mo 04.09.17 3
8 Bodenplatte 3 Tage Di 05.09.17 Do 07.09.17 7
9 Wände 2.UG 3 Tage Fr 08.09.17 Di 12.09.17 8

10 Decke ü. 2.UG 3 Tage Mi 13.09.17 Fr 15.09.17 9
11 Treppe 2.UG ins 1.UG 1 Tag Mo 18.09.17 Mo 18.09.17 10
12 Bodenleitung 1.UG 1 Tag? Di 19.09.17 Di 19.09.17 5
13 Bodenplatte 1.UG 3 Tage Mi 20.09.17 Fr 22.09.17 12
14 Wände 1.UG Teil 1 3 Tage Mo 18.09.17 Mi 20.09.17 10
15 Wände 1.UG Teil 2 5 Tage Mo 25.09.17 Fr 29.09.17 13;14
16 Decke ü 1.UG Teil 1 3 Tage Do 21.09.17 Mo 25.09.17 14
17 Treppe 1.UG - EG 2 Tage Di 26.09.17 Mi 27.09.17 16
18 Decke über Feuerwehrhalle 4 Tage Mo 02.10.17 Do 05.10.17 15
19 Umbauarbeiten in der Feuerwehrhalle Bestand6 Tage Fr 06.10.17 Fr 13.10.17 18
20 Wände EG 3 Tage Di 26.09.17 Do 28.09.17 16
21 Decke ü EG 2 Tage Fr 29.09.17 Mo 02.10.17 20
22 Umbauarbeiten EG 4 Tage Di 03.10.17 Fr 06.10.17 21
23 Attika EG 2 Tage Fr 06.10.17 Mo 09.10.17 16;18
24 Gefällebeton Terrasse EG 2 Tage Di 10.10.17 Mi 11.10.17 23
25 Attika OG 1 Tag Di 03.10.17 Di 03.10.17 21
26 Zimmermann 12 Tage Mi 04.10.17 Do 19.10.17
27 Dach über EG 4 Tage Mi 04.10.17 Mo 09.10.17 25
28 Dachaufbau 5 Tage Di 10.10.17 Mo 16.10.17 27
29 Attikaabdeckunge EG+OG Falchdach 3 Tage Di 17.10.17 Do 19.10.17 28
30 Trockenbau 16 Tage Mo 02.10.17 Mo 23.10.17
31 Wände 2.UG 1 Tag Mo 02.10.17 Mo 02.10.17 10EA+10 Tage
32 Wände 1.UG 2 Tage Di 10.10.17 Mi 11.10.17 31;16EA+10 Tage
33 Wände EG 1 Tag Do 12.10.17 Do 12.10.17 32;22
34 Wände schließen 2.UG 1 Tag Fr 06.10.17 Fr 06.10.17 39;31
35 Wände schließen 1.UG 1 Tag Do 12.10.17 Do 12.10.17 40;32
36 Wände schließen EG 1 Tag Mi 18.10.17 Mi 18.10.17 41;33
37 Abhängte Decke EG 3 Tage Do 19.10.17 Mo 23.10.17 36
38 Haustechnkik 11 Tage Di 03.10.17 Di 17.10.17
39 Rohinstallation 2.UG 3 Tage Di 03.10.17 Do 05.10.17 31
40 Rohinstallation 1.UG 4 Tage Fr 06.10.17 Mi 11.10.17 39
41 Rohinstallation EG 4 Tage Do 12.10.17 Di 17.10.17 40
42 Fenster/Aussentüren 4 Tage Di 10.10.17 Fr 13.10.17
43 Fenster 1.UG 2 Tage Di 10.10.17 Mi 11.10.17 27
44 Fenster EG 2 Tage Do 12.10.17 Fr 13.10.17 43
45 Schwarzdecker 11 Tage Mi 04.10.17 Mi 18.10.17
46 Flachdach 1.OG - Beton 2 Tage Mi 04.10.17 Do 05.10.17 25
47 Flachdach 1.OG - Holz 2 Tage Di 17.10.17 Mi 18.10.17 28
48 Flachdach EG 3 Tage Mo 16.10.17 Mi 18.10.17 24;44
49 VWS 12 Tage Do 19.10.17 Di 07.11.17
50 Gerüst aufstellen 2 Tage Do 19.10.17 Fr 20.10.17 48
51 VWS - Westbauteil 7 Tage Mo 23.10.17 Do 02.11.17 50
52 VWS-Abrieb 3 Tage Fr 03.11.17 Di 07.11.17 51
53 Innenputz 11 Tage Mo 09.10.17 Mo 23.10.17
54 Innenputz 2.UG 3 Tage Mo 09.10.17 Mi 11.10.17 34
55 Inneputz 1.UG 4 Tage Do 12.10.17 Di 17.10.17 54;43
56 Innenputz EG 4 Tage Mi 18.10.17 Mo 23.10.17 55;44
57 Estrich 5,5 Tage Di 24.10.17 Do 02.11.17
58 Estrichunterbau 2.UG 0,5 Tage Di 24.10.17 Di 24.10.17 56
59 Estrichunterbau 1.UG 0,5 Tage Di 24.10.17 Di 24.10.17 58
60 Estrichunterbau EG 0,5 Tage Mi 25.10.17 Mi 25.10.17 59
61 Estrichunterbau Halle 1 Tag Mi 25.10.17 Fr 27.10.17 60
62 Estrich 2.UG 1 Tag Fr 27.10.17 Mo 30.10.17 58EA+2 Tage
63 Estrich 1.UG 1 Tag Mo 30.10.17 Mo 30.10.17 59EA+2 Tage
64 Estrich EG 1 Tag Mo 30.10.17 Di 31.10.17 60EA+2 Tage
65 Estrich Halle 1 Tag Di 31.10.17 Do 02.11.17 61EA+2 Tage
66 Maler 11 Tage Mo 30.10.17 Mi 15.11.17
67 Maler 2.UG 2 Tage Mo 30.10.17 Do 02.11.17 62
68 Maler 1.UG 3 Tage Do 02.11.17 Di 07.11.17 67
69 Maler EG 3 Tage Di 07.11.17 Fr 10.11.17 68
70 Maler Halle 3 Tage Fr 10.11.17 Mi 15.11.17 69
71 Fliesenleger 15 Tage Do 02.11.17 Do 23.11.17
72 Fliesen 2.UG 4 Tage Do 02.11.17 Mi 08.11.17 67
73 Fliesen 1.UG 6 Tage Mi 08.11.17 Do 16.11.17 63;69EA-2 Tage
74 Fliesen EG 4 Tage Fr 10.11.17 Do 16.11.17 69
75 Fliesen Halle 5 Tage Do 16.11.17 Do 23.11.17 74;70
76 Industrieboden 5 Tage Do 23.11.17 Do 30.11.17
77 Boden Halle 5 Tage Do 23.11.17 Do 30.11.17 70;75
78 Einrichtung 5 Tage Do 16.11.17 Do 23.11.17
79 Einrichtung Restaurant 5 Tage Do 16.11.17 Do 23.11.17 74
80
81 Bauabschnitt OST 217 Tage Mo 24.04.17 Fr 06.04.18
82 Baugrubensicherung 28 Tage Mo 24.04.17 Fr 02.06.17
83 Einrichten Baustelle 2 Tage Mo 24.04.17 Di 25.04.17
84 Baugrubensicherung 26 Tage Mi 26.04.17 Fr 02.06.17 83
85 Erdarbeiten 81 Tage Mi 26.04.17 Mi 23.08.17
86 Aushub 26 Tage Mi 26.04.17 Fr 02.06.17 83
87 Hinterfüllen 3.UG 5 Tage Mo 24.07.17 Fr 28.07.17 86;93
88 Hinterfüllen 2.UG 5 Tage Do 17.08.17 Mi 23.08.17 87;98
89 Baumeister 84 Tage Di 06.06.17 Di 03.10.17
90 Bodenleitungen und Gräben 4 Tage Di 06.06.17 Fr 09.06.17 86
91 Bodenplatte 14 Tage Mo 12.06.17 Fr 30.06.17 90
92 Wände 3.UG 15 Tage Mo 26.06.17 Fr 14.07.17 91EA-5 Tage
93 Decke ü. 3.UG 13 Tage Mi 05.07.17 Fr 21.07.17 92EA-8 Tage
94 Rampe 3.UG-2.UG 5 Tage Do 20.07.17 Mi 26.07.17 93EA-2 Tage
95 Treppe 3.UG-2.UG 3 Tage Do 20.07.17 Mo 24.07.17 93EA-2 Tage
96 Bodenplatte 2.UG 4 Tage Mi 26.07.17 Mo 31.07.17 87EA-3 Tage
97 Wände 2.UG 13 Tage Mo 17.07.17 Mi 02.08.17 93EA-5 Tage
98 Decke ü 2.UG 13 Tage Fr 28.07.17 Mi 16.08.17 97EA-4 Tage
99 Rampe 2.UG-1.UG 5 Tage Do 17.08.17 Mi 23.08.17 98

100 Treppe 2.UG-1.UG 3 Tage Do 17.08.17 Mo 21.08.17 98
101 Bodenplatte 1.UG 4 Tage Mo 21.08.17 Do 24.08.17 88EA-3 Tage
102 Wände 1.UG 9 Tage Do 10.08.17 Mi 23.08.17 98EA-4 Tage
103 Decke 1.UG 8 Tage Di 22.08.17 Do 31.08.17 102EA-2 Tage
104 Treppe 1.UG-EG 3 Tage Fr 01.09.17 Di 05.09.17 103
105 Wände EG 8 Tage Fr 01.09.17 Di 12.09.17 103
106 Decke ü EG 5 Tage Mi 13.09.17 Di 19.09.17 105
107 Wände 1.OG 4 Tage Mi 20.09.17 Mo 25.09.17 106
108 Attika 1.OG 2 Tage Di 26.09.17 Mi 27.09.17 107
109 Gefällebeton 1.OG 4 Tage Do 28.09.17 Di 03.10.17 108
110 Zimmermann 40 Tage Mi 20.09.17 Do 16.11.17
111 Dach Stiegenhaus 3 Tage Mi 20.09.17 Fr 22.09.17 105;106
112 Dachfertig Stiegenhaus 5 Tage Mo 25.09.17 Fr 29.09.17 111
113 Dach Proberaum 7 Tage Mo 02.10.17 Di 10.10.17 107;115
114 Dachfertig Proberaum 10 Tage Mi 11.10.17 Di 24.10.17 113
115 Dach TVB 5 Tage Mo 25.09.17 Fr 29.09.17 105;111
116 Dachfertig TVB 6 Tage Mo 02.10.17 Mo 09.10.17 115
117 Übdachung bei Rampe 5 Tage Fr 10.11.17 Do 16.11.17 122
118 Fenster/Aussentüren 12 Tage Mo 02.10.17 Di 17.10.17
119 Fenster 1.UG 5 Tage Mo 02.10.17 Fr 06.10.17 103EA+10 Tage;115
120 Fenster EG 5 Tage Mi 11.10.17 Di 17.10.17 106EA+10 Tage;113
121 Stahlbau 10 Tage Mi 25.10.17 Do 09.11.17
122 Rampengebäude inkl. Überdachung 10 Tage Mi 25.10.17 Do 09.11.17 114
123 Trockenbau 45 Tage Mi 11.10.17 Fr 15.12.17
124 Wände 3.UG 1 Tag Mi 11.10.17 Mi 11.10.17 113
125 Wände 2.UG 1 Tag Do 12.10.17 Do 12.10.17 124
126 Wände 1.UG 4 Tage Fr 13.10.17 Mi 18.10.17 125
127 Wände EG 4 Tage Do 19.10.17 Di 24.10.17 126
128 Wände schließen 3.UG 1 Tag Do 12.10.17 Do 12.10.17 124
129 Wände schließen 2.UG 1 Tag Fr 13.10.17 Fr 13.10.17 125;135
130 Wände schließen 1.UG 3 Tage Mo 06.11.17 Mi 08.11.17 126;136
131 Wände schließen EG 3 Tage Do 16.11.17 Mo 20.11.17 127;137
132 Abhängte Decke EG 10 Tage Fr 01.12.17 Fr 15.12.17 131;167
133 Haustechnkik 53 Tage Do 31.08.17 Mi 15.11.17
134 Rohinstallation 3.UG 7 Tage Do 31.08.17 Fr 08.09.17 170
135 Rohinstallation 2.UG 7 Tage Mo 18.09.17 Di 26.09.17 171
136 Rohinstallation 1.UG 10 Tage Do 19.10.17 Fr 03.11.17 135;126
137 Rohinstallation EG 8 Tage Mo 06.11.17 Mi 15.11.17 136
138 Schwarzdecker 30 Tage Mo 02.10.17 Di 14.11.17
139 Flachdach Stiegenhaus 5 Tage Mo 02.10.17 Fr 06.10.17 112
140 Flachdach 1.OG Proberaum 7 Tage Mi 25.10.17 Mo 06.11.17 114
141 Flachdach 1.OG Bühnenbereich 6 Tage Di 07.11.17 Di 14.11.17 140
142 Flachdach TVB 6 Tage Di 10.10.17 Di 17.10.17 116
143 Flachdach ü TG 15 Tage Mo 09.10.17 Mo 30.10.17 119
144 VWS 31 Tage Di 31.10.17 Do 14.12.17
145 Gerüst aufstellen 5 Tage Di 31.10.17 Di 07.11.17 142EA+1 Tag;143
146 VWS - Ost 23 Tage Mi 08.11.17 Mo 11.12.17 145
147 VWS-Abrieb 8 Tage Mo 04.12.17 Do 14.12.17 146EA-5 Tage
148 Aussenanlage 14 Tage Mo 18.12.17 Do 08.02.18
149 Planievorbereiten 5 Tage Mo 18.12.17 Fr 22.12.17 147EA+1 Tag
150 Randsteine setzen 4 Tage Do 21.12.17 Di 30.01.18 149EA-2 Tage
151 Pflasterung 4 Tage Mo 29.01.18 Do 01.02.18 150EA-2 Tage
152 Asphalt 5 Tage Fr 02.02.18 Do 08.02.18 151
153 Aufzug 9 Tage Mo 09.10.17 Do 19.10.17
154 Einbau Aufzug 9 Tage Mo 09.10.17 Do 19.10.17 139
155 Innenputz 29 Tage Fr 13.10.17 Fr 24.11.17
156 Innenputz 3.UG 2 Tage Fr 13.10.17 Mo 16.10.17 128
157 Innenputz 2.UG 2 Tage Di 17.10.17 Mi 18.10.17 129;156
158 Inneputz 1.UG 7 Tage Mo 06.11.17 Di 14.11.17 157;136
159 Innenputz EG 7 Tage Do 16.11.17 Fr 24.11.17 158;137
160 Estrich 32 Tage Fr 20.10.17 Mi 06.12.17
161 Estrichunterbau 3.UG 1 Tag Fr 20.10.17 Fr 20.10.17 157EA+1 Tag;156;128
162 Estrichunterbau 2.UG 1 Tag Mo 23.10.17 Mo 23.10.17 161;129;157
163 Estrichunterbau 1.UG 3 Tage Mi 15.11.17 Fr 17.11.17 162;158;130
164 Estrichunterbau EG 3 Tage Di 21.11.17 Do 23.11.17 163;131
165 Estrich 3.UG 3 Tage Fr 27.10.17 Di 31.10.17 161EA+3 Tage
166 Estrich 2.UG 3 Tage Mo 30.10.17 Do 02.11.17 162EA+3 Tage
167 Estrich 1.UG 5 Tage Fr 24.11.17 Do 30.11.17 163EA+4 Tage
168 Estrich EG 5 Tage Do 30.11.17 Mi 06.12.17 164EA+4 Tage
169 Maler 91 Tage Di 22.08.17 Fr 02.02.18
170 Maler 3.UG-Garage 7 Tage Di 22.08.17 Mi 30.08.17 93EA+20 Tage
171 Maler 2.UG-Garage 7 Tage Do 07.09.17 Fr 15.09.17 98EA+15 Tage;170
172 Maler 3.UG 2 Tage Do 02.11.17 Fr 03.11.17 165
173 Maler 2.UG 2 Tage Fr 03.11.17 Mo 06.11.17 166
174 Maler 1.UG 10 Tage Fr 01.12.17 Fr 15.12.17 173;167
175 Maler EG 10 Tage Mo 18.12.17 Fr 02.02.18 174;168
176 Fliesenleger 25 Tage Mo 18.12.17 Fr 23.02.18
177 Fliesen 1.UG 12 Tage Mo 18.12.17 Di 06.02.18 174
178 Fliesen EG 13 Tage Mi 07.02.18 Fr 23.02.18 175;177
179 Bodenleger 13 Tage Mi 07.02.18 Fr 23.02.18
180 Boden TVB 5 Tage Mi 07.02.18 Di 13.02.18 174;177
181 Boden Proberaum 8 Tage Mi 14.02.18 Fr 23.02.18 180
182 Industrieboden 24 Tage Mo 06.11.17 Do 07.12.17
183 Garagenboden 3.UG 12 Tage Mo 06.11.17 Di 21.11.17 172
184 Garageboden 2.UG 12 Tage Mi 22.11.17 Do 07.12.17 183
185 Schlosser 44 Tage Fr 03.11.17 Do 08.02.18
186 Geländer 3.UG+2.UG 4 Tage Mo 11.12.17 Do 14.12.17 184
187 Geländer 1.UG+EG 4 Tage Mo 05.02.18 Do 08.02.18 175
188 Brandschutztüren 3.UG+2.UG 3 Tage Fr 03.11.17 Di 07.11.17 171;166
189 Brandschutztüren 1.UG+EG 3 Tage Mo 18.12.17 Mi 20.12.17 174
190 Einrichtung 30 Tage Mo 26.02.18 Fr 06.04.18
191 Einrichtung 1.UG 15 Tage Mo 26.02.18 Fr 16.03.18 178
192 Einrichtung EG 15 Tage Mo 19.03.18 Fr 06.04.18 191

24.04. Bauteil West
24.04. Erdarbeiten
24.04. Aushub Westbauteil 2.UG

27.04. Aushub West 1.UG
18.09. Hinterfüllung 2.UG

04.09. Baumeister
04.09. Bodenleitung 2.UG

05.09. Bodenplatte
08.09. Wände 2.UG

13.09. Decke ü. 2.UG
18.09. Treppe 2.UG ins 1.UG

19.09. Bodenleitung 1.UG
20.09. Bodenplatte 1.UG

18.09. Wände 1.UG Teil 1
25.09. Wände 1.UG Teil 2

21.09. Decke ü 1.UG Teil 1
26.09. Treppe 1.UG - EG

02.10. Decke über Feuerwehrhalle
06.10. Umbauarbeiten in der Feuerwehrhalle Bestand

26.09. Wände EG
29.09. Decke ü EG

03.10. Umbauarbeiten EG
06.10. Attika EG

10.10. Gefällebeton Terrasse EG
03.10. Attika OG

04.10. Zimmermann
04.10. Dach über EG

10.10. Dachaufbau
17.10. Attikaabdeckunge EG+OG Falchdach

02.10. Trockenbau
02.10. Wände 2.UG

10.10. Wände 1.UG
12.10. Wände EG

06.10. Wände schließen 2.UG
12.10. Wände schließen 1.UG

18.10. Wände schließen EG
19.10. Abhängte Decke EG

03.10. Haustechnkik
03.10. Rohinstallation 2.UG

06.10. Rohinstallation 1.UG
12.10. Rohinstallation EG

10.10. Fenster/Aussentüren
10.10. Fenster 1.UG

12.10. Fenster EG
04.10. Schwarzdecker
04.10. Flachdach 1.OG - Beton

17.10. Flachdach 1.OG - Holz
16.10. Flachdach EG

19.10. VWS
19.10. Gerüst aufstellen

23.10. VWS - Westbauteil
03.11. VWS-Abrieb

09.10. Innenputz
09.10. Innenputz 2.UG

12.10. Inneputz 1.UG
18.10. Innenputz EG

24.10. Estrich
24.10. Estrichunterbau 2.UG
24.10. Estrichunterbau 1.UG
25.10. Estrichunterbau EG

25.10. Estrichunterbau Halle
27.10. Estrich 2.UG

30.10. Estrich 1.UG
30.10. Estrich EG

31.10. Estrich Halle
30.10. Maler
30.10. Maler 2.UG

02.11. Maler 1.UG
07.11. Maler EG

10.11. Maler Halle
02.11. Fliesenleger
02.11. Fliesen 2.UG

08.11. Fliesen 1.UG
10.11. Fliesen EG

16.11. Fliesen Halle
23.11. Industrieboden
23.11. Boden Halle

16.11. Einrichtung
16.11. Einrichtung Restaurant

24.04. Bauabschnitt OST
24.04. Baugrubensicherung
24.04. Einrichten Baustelle

26.04. Baugrubensicherung
26.04. Erdarbeiten
26.04. Aushub

24.07. Hinterfüllen 3.UG
17.08. Hinterfüllen 2.UG

06.06. Baumeister
06.06. Bodenleitungen und Gräben

12.06. Bodenplatte
26.06. Wände 3.UG

05.07. Decke ü. 3.UG
20.07. Rampe 3.UG-2.UG
20.07. Treppe 3.UG-2.UG

26.07. Bodenplatte 2.UG
17.07. Wände 2.UG

28.07. Decke ü 2.UG
17.08. Rampe 2.UG-1.UG
17.08. Treppe 2.UG-1.UG

21.08. Bodenplatte 1.UG
10.08. Wände 1.UG

22.08. Decke 1.UG
01.09. Treppe 1.UG-EG
01.09. Wände EG

13.09. Decke ü EG
20.09. Wände 1.OG

26.09. Attika 1.OG
28.09. Gefällebeton 1.OG

20.09. Zimmermann
20.09. Dach Stiegenhaus

25.09. Dachfertig Stiegenhaus
02.10. Dach Proberaum

11.10. Dachfertig Proberaum
25.09. Dach TVB

02.10. Dachfertig TVB
10.11. Übdachung bei Rampe

02.10. Fenster/Aussentüren
02.10. Fenster 1.UG

11.10. Fenster EG
25.10. Stahlbau
25.10. Rampengebäude inkl. Überdachung

11.10. Trockenbau
11.10. Wände 3.UG

12.10. Wände 2.UG
13.10. Wände 1.UG

19.10. Wände EG
12.10. Wände schließen 3.UG

13.10. Wände schließen 2.UG
06.11. Wände schließen 1.UG

16.11. Wände schließen EG
01.12. Abhängte Decke EG

31.08. Haustechnkik
31.08. Rohinstallation 3.UG

18.09. Rohinstallation 2.UG
19.10. Rohinstallation 1.UG

06.11. Rohinstallation EG
02.10. Schwarzdecker
02.10. Flachdach Stiegenhaus

25.10. Flachdach 1.OG Proberaum
07.11. Flachdach 1.OG Bühnenbereich

10.10. Flachdach TVB
09.10. Flachdach ü TG

31.10. VWS
31.10. Gerüst aufstellen

08.11. VWS - Ost
04.12. VWS-Abrieb

18.12. Aussenanlage
18.12. Planievorbereiten

21.12. Randsteine setzen
29.01. Pflasterung

02.02. Asphalt
09.10. Aufzug
09.10. Einbau Aufzug

13.10. Innenputz
13.10. Innenputz 3.UG

17.10. Innenputz 2.UG
06.11. Inneputz 1.UG

16.11. Innenputz EG
20.10. Estrich
20.10. Estrichunterbau 3.UG

23.10. Estrichunterbau 2.UG
15.11. Estrichunterbau 1.UG

21.11. Estrichunterbau EG
27.10. Estrich 3.UG

30.10. Estrich 2.UG
24.11. Estrich 1.UG

30.11. Estrich EG
22.08. Maler
22.08. Maler 3.UG-Garage

07.09. Maler 2.UG-Garage
02.11. Maler 3.UG

03.11. Maler 2.UG
01.12. Maler 1.UG

18.12. Maler EG
18.12. Fliesenleger
18.12. Fliesen 1.UG

07.02. Fliesen EG
07.02. Bodenleger
07.02. Boden TVB

14.02. Boden Proberaum
06.11. Industrieboden
06.11. Garagenboden 3.UG

22.11. Garageboden 2.UG
03.11. Schlosser

11.12. Geländer 3.UG+2.UG
05.02. Geländer 1.UG+EG

03.11. Brandschutztüren 3.UG+2.UG
18.12. Brandschutztüren 1.UG+EG

26.02. Einrichtung
26.02. Einrichtung 1.UG

19.03. Einrichtung EG
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